
Abschlussdokumentation 
für das Sanierungsgebiet „Hafenstraße“

2007 - 2021  



2    3

 

INHALT VORWORT

2 

Vorwort  ...........................................................................................................................................................3

1.  Anlass der Sanierung
 Gemeinde Bad Essen  .................................................................................................................................4 
 Ausgangslage und städtebauliche Struktur ..............................................................................................4
 Industrie- und Gewerbegebiet Hafenstraße .............................................................................................6 
 Auf einen Blick ............................................................................................................................................8

2. Vorbereitung der Sanierung

2.1.  Vorbereitende Untersuchungen ............................................................................................................. 10
2.2 Sanierungssatzung .................................................................................................................................. 14
2.3. Förderkulisse ........................................................................................................................................... 14
2.4. Städtebauliche Zielvorstellungen ........................................................................................................... 14
 Städtebaulicher Realisierungswettbewerb ............................................................................................ 15
 Städtebaulicher Rahmenplan ................................................................................................................. 16
2.5. Bebauungsplanung ................................................................................................................................. 18

3.  Durchführung der Sanierung

3.1.  Grunderwerbe und Geländefreimachung .............................................................................................. 18
3.2.  Neues Wohnen am Wasser ...................................................................................................................... 20
3.3.  Die Marina ................................................................................................................................................ 22
3.4.  Hafenplatz und Promenade
 Hafenplatz ................................................................................................................................................ 24
 Promenade .............................................................................................................................................. 25
3.5.  Der Speicher............................................................................................................................................. 26
 Investorensuche ...................................................................................................................................... 28
 Abbruchbeschluss ................................................................................................................................... 28
 Alternative Neuordnungsideen ............................................................................................................... 29
 Bürgerentscheid ...................................................................................................................................... 30
3.6.  Verkehrliche Verbesserungen ................................................................................................................. 32
 Bereich westlich der Marina .................................................................................................................... 32
 Bahnquerungen  ...................................................................................................................................... 32
3.7.  Gemeinbedarf stärken ............................................................................................................................. 33
 Modernisierung Bewohnertreffpunkt TriO ............................................................................................. 33
 Neugestaltung Kinderspielplatz ............................................................................................................. 33
 Umbau zur Quartiersbücherei ................................................................................................................ 33
 Sanierung der Mehrzweckhalle .............................................................................................................. 34
3.8.  Weitere Maßnahmen
 Östlicher Bereich des Sanierungsgebiets ............................................................................................... 34
 Gastronomie Hafenstraße 2 .................................................................................................................... 35
 Alte Näherei Schulallee 4 ........................................................................................................................ 35

4.  Öffentlichkeitsarbeit ............................................................................................................................. 36

5.  Kosten und Finanzierung ...................................................................................................................... 37

6.  Wohnen und Freizeit am Wasser – Fazit .............................................................................................. 38

Impressum ....................................................................................................................................................... 40

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach der gelungenen Sanierung des historischen Ortskerns in 
den 1980er und 1990er Jahren konnte abermals ein für Bad Es-
sen bedeutsames Gebiet erfolgreich aufgewertet werden.

Im Rahmen der städtebaulichen Sanierung „Hafenstra-
ße“ wurde mithilfe des Bund-Länder-Förderprogramms „Stadt-
umbau West“ in den vergangenen 14 Jahren aus dem brachlie-
genden Industrie- und Gewerbegebiet am Mittellandkanal ein 
repräsentatives Wohn- und Freizeitareal am Wasser entwickelt. 
Grundstücksverhandlungen, Bodensanierungen, Neuerschlie-
ßungen und Grundstücksverkäufe sowie öffentliche Baumaß-
nahmen führten zu einem ansehnlichen Ergebnis.

In fußläufiger Entfernung zum historischen Ortskern ist ein Gebiet entstan-
den, das für die Bevölkerung Bad Essens sowie für Erholungssuchende und Tou-
risten gleichermaßen attraktiv ist. 110 Menschen haben in dem neuen Wohngebiet 
„An der Marina“ eine ansprechende Adresse und ein neues Zuhause gefunden. Die 
Sportboot-Marina steigert den Bekanntheitswert Bad Essens über die Landkreis-
grenzen hinaus. Die öffentlichen Räume, insbesondere die Hafenpromenade und 
die Uferwege, bieten eine Aufenthaltsqualität mit unverwechselbarem Charme. 

 
Hiermit konnten die Qualitäten und Potenziale am MIttellandkanal vielver-

sprechend genutzt werden, was positiv auf die gesamte Gemeinde ausstrahlt.

Der Planungs- und Umsetzungsprozess der Sanierungsmaßnahme sensibili-
sierte uns, die örtlichen Akteure, für die offenen Aufgaben zur Verknüpfung des 
historischen Ortskerns von Bad Essen mit dem Mittellandkanal und gab entschei-
dende Impulse für die gemeindliche städtebauliche Entwicklung. Die noch anste-
henden Entwicklungsaufgaben an unserer Wasserseite, die auch nach der erfolg-
reichen städtebaulichen Entwicklung im Kern des Sanierungsgebiets offen sind, 
werden zukünftig ebenfalls engagiert wahrgenommen werden.

Ich danke allen Beteiligten für ihren Einsatz und den Fördermittelgebern für 
die Unterstützung des Verfahrens.

Timo Natemeyer
Bürgermeister
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Anlass der Sanierung

Die Gemeinde Bad Essen im Land-
kreis Osnabrück liegt am Fuße 

des Wiehengebirges, im Übergang 
zur norddeutschen Tiefebene und 
direkt am Mittellandkanal. Nachdem 
sich die Gemeinde jahrzehntelang 
mit Gebietserweiterungen vom Ka-
nal wegentwickelt hat, ergab sich An-
fang dieses Jahrtausends die Chance, 
durch die Planung einer neuen inne-
rörtlichen Wasserfront eine Umkeh-
rung der Entwicklung einzuleiten. 

Das brachgefallene Industrie- 
und Gewerbegebiet „Hafenstraße“ 
barg ein hochwertiges innerörtliches 
Flächenpotential in zentraler Lage 
direkt am Wasser. Eine Reaktivie-
rung dieser Flächen sollte die Kana-
luferzone mit dem historischen Orts-
kern und dem Haupteinkaufs- und 
Versorgungsbereich von Bad Essen 
verbinden und der Gemeinde neue 
Wachstums- und Entwicklungsim-
pulse verleihen.

Gemeinde Bad Essen

Der Sole-Kurort umfasst rund 
16.000 Einwohner, verteilt auf 

siebzehn ehemals selbständige Orts-
teile mit dem Hauptort Bad Essen. 
Über die Bundesstraße B65 besteht 
eine verkehrsgünstige Anbindung 
an die Oberzentren Osnabrück und 
Hannover sowie die Autobahnen A1 
und A30. 

Die landschaftlich reizvolle 
Lage innerhalb des Natur- und Ge-
oparks TERRA.vita bietet vielfältige 
Freizeit- und Erholungsmöglich-
keiten. An der Deutschen Fachwerk-
straße gelegen prägt historische Bau-
substanz das Ortsbild von Bad Essen. 
Gut erhaltene Fachwerkarchitektur 

aus dem 17. und 18. Jahrhundert 
zeichnet vor allem den idyllischen 
Ortskern des Hauptortes mit dem hi-
storischen Kirchplatz aus. 

Neben Gesundheitseinrich-
tungen ist das produzierende Ge-
werbe ein starker Wirtschaftsfaktor. 
Im Jahr 2010 richtete Bad Essen die 
vierte niedersächsische Landesgar-
tenschau aus und schuf mit dem Bau 
der Sole-Arena im Kurpark einen 
wichtigen Anziehungspunkt für den 
Tourismus. Mit der Anerkennung als 
Citta slow-Gemeinde 2016 wird die-
ser Wirtschaftszweig weiter gestärkt. 

Schloss Hünnefeld

Schloss Hünnefeld

Wassermühle

SoleArena

Schloss Ippenburg

Historischer Markt

1.  AUSGANGSLAGE
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Industrie- und Gewer-
begebiet Hafenstraße

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
erfuhr die Gemeinde Bad Essen 

wichtige Impulse für eine wirtschaft-
liche Entwicklung. 1902 erfolgte die 
staatliche Anerkennung als Kur-
ort basierend auf der Nutzung der 
Sole-Heilquellen. Um die Jahrhun-
dertwende wurde auch die Eisen-
bahnstrecke der Wittlager Kreis-
bahn gebaut, die den Altkreis zur 
Personenbeförderung erschloss. Von 
weitreichender Bedeutung war der 
Bau des Mittellandkanals, der die 
Gemeinde 1914 an das Binnenschiff-
fahrtsnetz anschloss. 

Begünstigt durch die gute Ver-
kehrsanbindung an das Straßen-, 
Schienen- und Wasserstraßennetz 
hat sich in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts unmittelbar nördlich 
des Ortskerns von Bad Essen am 
Mittellandkanal ein Gewerbe- und 
Industriegebiet entwickelt. Im Lau-
fe der Zeit siedelten sich Unter-
nehmen an, die große Lager- und 
Fertigungsgebäude benötigten: ein 
Vertriebs- und Produktionsstandort 
der Firma Glücksklee/Nestlé, eine 
Tischlerei und der asbesthaltige 
Produkte-verarbeitende Stahl- und 
Fassadenbaubetrieb Reichenbächer. 
Baulich hervor stach ein 35 m hohe 
Kornspeicher (Reichstypenspeicher 

5000), der 1939 zur Bevorratung von 
Grundnahrungsmitteln für große Be-
völkerungsgruppen errichtet wurde. 
Zudem gab es eine alte Hafenmühle, 
die später als Diskothek genutzt wur-
de, Wohngebäude und einen kleinen 
Verbrauchermarkt. 

Die strukturellen Verände-
rungen in gesamtwirtschaftlicher 
und transportökonomischer Hin-
sicht, eine verstärkte Verlagerung 
des Transportverkehrs auf die Straße 
einhergehend mit der Reduzierung 
von Lagerflächen („just in time“-
Produktion), machten Vertriebszen-
tren dieser Art allerdings obsolet. 
Die politischen, gesellschaftlichen 
und ökonomischen Entwicklungen 

haben den Nutzungszweck des Spei-
chers längst überholt.  Nach Aufgabe 
der meisten Betriebe in den 1990er 
Jahren war der Verfall des Gebiets 
nicht mehr aufzuhalten. Leerstände, 
Brachflächen und mindergenutzte, 
sanierungsbedürftige und schad-
stoffhaltige Bausubstanz kennzeich-
neten das Bild.  

Städtebauliche  
Struktur 

Die Gewerbefläche am Mittelland-
kanal umfasst rund 12 ha und 

liegt südlich des Kanals zwischen 
Harpenfelder Brücke und dem Kuh-
weg. Sie wird durch den Schienen-
strang der Wittlager Kreisbahn sowie 
der Schulallee deutlich von der umge-
benden Mischbebauung in Richtung 
Süden zum Ortszentrum abgetrennt. 
Neben dem weithin sichtbaren Korn-
speicher im Westen liegen vor allem 
Lager- und ehemalige Vertriebsge-
bäude sowie die Tischlerei in diesem 
Bereich. 

In dem rund 2 ha großen Be-
reich südlich der Schulallee ist die 
Bebauung uneinheitlich. Teils ge-
werblich genutzte Grundstücke, teils 
Wohngebäude sowie Sport- und Frei-
zeiteinrichtungen prägen das Bild. 
An der Lerchenstraße befindet sich 
ein größeres Einzelhandelszentrum 
aus Fach- und Lebensmittelmärkten. 
In Richtung Osten schließt das Schul-
zentrum des Ortes mit Erweiterungs- 
und Freiflächen an. 

 

1.  AUSGANGSLAGE
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Auf einen Blick

1.  AUSGANGSLAGE
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Einerseits war das Gewerbe- und 
Industriegebiet „Hafenstra-

ße“ aufgrund des wirtschaftlichen 
Strukturwandels durch erhebliche 
städtebauliche Defizite geprägt. An-
dererseits verfügte es aufgrund der 
Lagegunst entlang des Mittellandka-
nals und in unmittelbarer Nähe zum 
historischen Ortskern und dem an-
grenzenden Nahversorgungsbereich 
über ein sehr hohes städtebauliches 
Entwicklungspotenzial. 

Bereits mit Leerfallen der er-
sten großen Betriebe im Hafenareal 
wurden seitens der Gemeinde Bad 
Essen daher Überlegungen zur Nach-
nutzung des Geländes angestellt. Zu 
Beginn der Stadtumbaumaßnahme 
lagen dann umfangreiche Planungen 
und Konzepte vor, die für die weitere 
Vorbereitung und Durchführung der 
Sanierung genutzt werden konnten. 
Nach verschiedenen Einzelkonzep-
ten für bestimmte Grundstücke und 
Gebäude wurde 2002 die Bewerbung 
um die Landesgartenschau 2006 
eingereicht, die Teile des Hafenge-
ländes zur Präsentation von Schau-
gärten vorsah. Die Gemeinde erhielt 
den Zuschlag jedoch erst vier Jahre 
später als Gastgeberin der vierten 
Landesgartenschau mit dem Veran-
staltungsschwerpunkten im Kurpark 
und dem Schloss Ippenburg. 

 

Vorbereitende  
Untersuchungen

Mit dem Ziel der Ausweisung 
eines Sanierungsgebiets und 

zur Einwerbung von Städtebauför-
dermitteln für die Neuordnung des 
Quartiers wurden im April 2003 im 
Verwaltungsausschuss Vorbereiten-
de Untersuchungen gemäß § 142 
Baugesetzbuch eingeleitet. Der Er-
gebnisbericht wurde nach drei Mo-
naten Bearbeitungszeit am 19.Juni 
2003 beschlossen.

Städtebauliche Missstände 

Bestehende und zu erwartende Leer-
stände: Besonders negativ traten auf-
grund ihrer Größe, Lage und Kubatur 
der leerstehende Kornspeicher (Ha-
fenstraße 4) sowie die ehemaligen 
Produktionshallen des Stahlbau-/ 
Fassadenbaubetriebes Reichenbä-
cher (Schulallee 33) in Erscheinung. 
Darüber hinaus standen teilweise 

seit Jahren weitere ehemalige Be-
triebsgebäude, u.a. das Büro- und 
Betriebsleiterwohnhaus (Schulallee 
31) und Ähnliches leer. Auch zählten 
dazu die „Hafenmühle“, zuletzt als 
Diskothek genutzt (Hafenstraße 3), 
die ehemalige Näherei (Schulallee 4) 
und ein ehemaliger Steinmetzbetrieb 
(Kuhweg 24). 

Weitere defizitäre Nutzungen und 
zu erwartende Leerstände waren zu 
beobachten: Im östlichen Teil des Sa-
nierungsgebiets werden Hallen des 
ehem. Verteilzentrums der Firmen 
Nestlé Deutschland AG und Glücks-
klee durch eine Speditionsfirma so-
wie durch den Sonderpostenmarkt 
Thomas Philipps genutzt. Markant 
ist das 15 m hohe ehemalige Kessel-
haus der Fa. Glücksklee am östlichen 
Rand des Sanierungsgebiets Kuhweg 
25-27. Daneben waren auch ein RWE-
Betriebsgebäude (Schulstr. 2) und 
die Gebäude des Bauunternehmens 
Gneiding (Hafenstraße 6) potentiell 
brachfallend.

Eingang ehem. Fa. Reichenbächer

Hallen ehem. Fa. Nestlé/ Glücksklee mit Sonderpostenmarkt

Schulalle 4, ehemals Näherei

Hafenstraße 3, Hafenmühle, ehem. Diskothek

Schulallee 2, ehem. RWESpeicher, Tischlerei und Reichenbächer-Areal zwischen Mittellandkanal und Schulallee

Schulallee 30, Hallen Fa. Nestlé/ Glücksklee 

2.  VORBEREITUNG DER SANIERUNG
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Brachflächen und untergenutzte Freiflächen und 
Grünbereiche 

Die Grünräume bildeten provisorisch zwischen- und 
mindergenutzte Brachflächen, die Stadtbild- und 

Image beeinträchtigend wirkten und darüber hinaus un-
genutzte Flächenpotenziale darstellten. Zu nennen sind 
hier die ehem. Betriebskläranlage mit Klärteichen der Fa. 
Glücksklee sowie die gesamte Kanaluferzone, die stark 
durch die gewerblich-industrielle Nutzung geprägt war.

Verkehrliche Missstände 

Die hohe Trennwirkung der Schulallee und der paral-
lel verlaufenden Bahngleise  der Wittlager Kreisbahn 

behinderten die verkehrliche Erschließung des Hafenare-
als. An der Kreuzung Franz-Martin-Straße/ Hafenstraße/ 
Schulallee hat sich ein Unfallschwerpunkt entwickelt. 
Es fehlte an sicheren Querungshilfen über die Gleise der 
Wittlager Kreisbahn.

 

Bauliche und gestalterische  
Missstände 

Durch die Gebäudemissstände so-
wie meist kümmernden Restnut-

zungen mit Lager-, Abstell- und An-
lieferungsflächen wirkte die gesamte 
Zone entlang des Mittellandkanals 
verwahrlost. Die Gebäudesubstanz 
war stark sanierungsbedürftig. Ein 
Tischlereibetrieb (Schulallee 8) war 
der einzige aktiv bewirtschaftete Be-
trieb in dem Areal. Von optischer Do-
minanz im Ortsbild, aber auch vom 
baulichen Verfall gekennzeichnet, 
waren der 35 m hohe Kornspeicher 
im westlichen Teil des Plangebiets 
sowie das ehemalige Kesselhaus der 
Firma Glücksklee im Osten. Auf-
grund ihrer ortsbildprägenden Wir-
kung wurde überlegt, ob diese Ge-
bäude bzw. –teile erhalten, saniert 
und in das Neuordnungskonzept in-
tegriert werden können.

 

Kornspeicher, im Hintergrund ehem. Hafenmühle

Freigelegtes Areal der ehem. Hafenmühle

Uferzone vor dem Speicher

Ehem. Betriebskläranlage Fa. GlückskleeKesselhaus der ehem. Fa. Glücksklee

2.  VORBEREITUNG DER SANIERUNG

Kreuzung Franz-Martin-Straße / Hafenstraße

Bahngleis Wittlager Kreisbahn
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Sanierungssatzung

Auf Basis der Vorbereitenden Un-
tersuchungen hat die Gemeinde 

Bad Essen am 28. Juni 2007 die Sat-
zung zur förmlichen Festlegung des 
Sanierungsgebiets Bad Essen „Hafen-
straße“ für ein 13,53 ha großes Gebiet 
erlassen (geringfügig ergänzt am 12. 
März 2009). Rechtskräftig wurde die 
Sanierungssatzung mit der öffent-
lichen Bekanntmachung im Amts-
blatt des Landkreises Osnabrück am  
14. August 2007. Die Durchführung 
wurde zunächst auf 12 Jahre be-
grenzt, später auf 14 Jahre erweitert. 
Am 31. Januar 2022 wurde die Sanie-
rungssatzung rechtskräftig aufgeho-
ben.

Das Sanierungsverfahren wur-
de aufgrund des umfassenden Neu-
ordnungsbedarfs und der zu erwar-
tenden Bodenpreissteigerungen 
unter Anwendung der Vorschriften 
§§ 153 ff Baugesetzbuch sowie des be-
sonderen Genehmigungsvorbehalts 
gem. §§ 144 f durchgeführt.  

Die förmliche Gebietsfestle-
gung war einerseits Voraussetzung 
für eine zügige und umfassende Neu-
ordnung des brachgefallenen Gewer-
beareals, andererseits die Grundlage 
für den Einsatz von Städtebauförder-
mitteln und weiterer Subventionen 
zur Umsetzung der Sanierungsziele.

 

Förderkulisse

Mit der erfolgreichen Aufnah-
me in das Städtebauförderpro-

gramm „Stadtumbau West“ 2008 war 
die finanzielle Grundlage zur um-
fassenden Neuordnung in den kom-
menden Jahren geschaffen. Bund, 
Land und Gemeinde konnten sich 
insbesondere die erheblichen Kosten 
für den Ankauf der Flächen, den Ab-
bruch und die Entsorgung der nicht 
mehr nutzbaren Bausubstanz und 
die Anlegung von Straßen und Plät-
zen damit zu je einem Drittel teilen. 
Das Bund-Länder-Programm „Stadt-
umbau West“ sowie sein Nachfolger 
seit 2020 „Wachstum und nachhaltige 
Erneuerung“ zielen auf die Schaffung 
nachhaltiger Strukturen in Gebieten 
ab, die von besonderen Funktions-
verlusten geprägt sind. 

Zugleich wurden aus dem Eu-
ropäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE), Programm 
„Wassertourismus“, im Jahr 2012 För-
dermittel zur Finanzierung des tou-
ristischen Großprojekts „Marina“ mit 
ergänzendem Service-Gebäude sowie 
2010 aus dem EFRE-Programm „För-
derung der Wiedernutzung brach-
liegender Industrie- und Gewerbe-
flächen“ für die Bodensanierung 
eingeworben.

Zur Koordinierung und Umset-
zung der Sanierungsmaßnahme hat-
te die Gemeinde Bad Essen die Bau-
BeCon Sanierungsträger GmbH als 
Sanierungstreuhänder beauftragt.

Städtebauliche   
Zielvorstellungen

Aus den Vorbereitenden Unter-
suchungen wurde als Ziel der 

Stadterneuerung die grundlegende 
Neuordnung und Umstrukturie-
rung des bisherigen Industrie- und 
Gewerbegebiets „Hafenstraße“ ab-
geleitet. Erste Überlegungen zur 
Nachnutzung sahen allerdings eine 
gewerbliche Entwicklungsperspek-
tive des Sanierungsgebiets vor. In 
den folgenden Jahren wurden die 
Sanierungsziele durch weitere Pla-
nungsschritte zunehmend geschärft. 
Bis zur Erarbeitung eines städtebau-
lichen Entwicklungskonzeptes 2007, 
das zur Beantragung von Städteb-
aufördermitteln die bisherigen Pla-
nungsansätze zusammenfasste, wur-
den die Potenziale der Wasserstraße 
deutlich erkannt.

Insbesondere das hohe Potenzi-
al an Transitgästen durch den Sport-
boottourismus entlang der Achse Be-
neluxstaaten/ Ruhrgebiet und Berlin/ 
Brandenburg mit rund 35.000-40.000 
Sportbooten jährlich, die allgemein 
stabilen Trends zum Wassersport 
und Wassertourismus sowie die 
städtebaulich integrierte Lage der 
Hafenbrache (500-1.000 m zum histo-
rischen Ortskern und Einzelhandel 
in nächster Nähe) prädestinierten 
diese für eine wasserzentrierte Um-
nutzung.

Städtebaulicher  
Realisierungs-
wettbewerb

Im Sommer 2008 wurde ein städ-
tebaulicher Realisierungswettbe-

werb unter Beteiligung von 13 Archi-
tektur- und Planungsbüros ausgelobt. 
Aufgabe war es, ein Gesamtkonzept 
für eine qualitätsvolle Neugestaltung 
des ca. 14 ha umfassenden Areals zu 
entwickeln, um die Freizeit- und Er-
lebnisqualität Bad Essens nachhaltig 
zu steigern. 

Aus diesem Wettbewerb ging 
der Entwurf der Arbeitsgemeinschaft 
Dr. Ahrens + Pörtner/ von der Heyde 
als Sieger hervor. Die Grundidee des 
Siegerentwurfs sah drei prägende 
Elemente für die zukünftige Struktur 
des Gebiets vor: 
• Erhalt des Speichers als dominie-

rende Landmarke für die Silhouet-
te Bad Essens und teilweiser Um-
bau als Wärmelieferant,

• Anlage einer Marina für größere 
Sportboote und

• Schaffung attraktiven Wohnraums 
am Wasser. 

Visualisierung der Marina mit Speicherumbau, Dr. Ahrens + Pörtner

Abgrenzung Sanierungsgebiet

Detailzeichnung Stadthaus, Dr. Ahrens + Pörtner

2.  VORBEREITUNG DER SANIERUNG
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Städtebaulicher  
Rahmenplan

Auf Basis des Siegerentwurfes des 
Realisierungswettbewerbs wur-

de der städtebauliche Rahmenplan 
durch die Arbeitsgemeinschaft Ar-
chitekturbüro Dr. Ahrens + Pörtner, 
Hilter und IPW Ingenieurplanung 
GmbH & Co. KG Wallenhorst erarbei-
tet.  Er wurde als verwaltungsintern 
bindende Planungsgrundlage für die 
weitere Entwicklung des Sanierungs-
gebiets am 24. März 2011 beschlossen.

Städtebauliches Leitbild ist 
die Zuwendung der Ortsmitte zum 
Wasser. Der neue Entwicklungsbe-
reich sollte den Kanal mit dem histo-
rischen Ortskern und dem Hauptein-
kaufs- und Versorgungsbereich von 
Bad Essen verbinden. Durch eine 
umfassende städtebauliche Neuord-
nung sollte ein „echter innerörtlicher 
Erlebnisraum am Wasser“, ein Wohn- 
und Freizeitquartier mit Alleinstel-
lungsmerkmalen für die Gemeinde 
Bad Essen geschaffen werden.

Im Einzelnen waren folgende 
Sanierungsmaßnahmen  
vorgesehen:

•  Beseitigung und Überplanung des 
überwiegenden Teils des ehemals 
gewerblich genutzten Gebäudebe-
stands im Gebiet, ohne grundle-
gende Neuordnung der Grund-
stücke Hafenstraße 2, Essener Str. 
17A sowie südlich der Schulallee 
und östlich des Kuhwegs. Einzig 
das Grundstück der ehemaligen 
Näherei (Schulallee 4) soll neu be-
baut werden.

•  Erhalt und Umbau des Speichers 
als bedeutende Landmarke mit Mi-
schnutzung aus Gastronomie im 
Erdgeschoss und Wohnen sowie 
Dienstleistungen und Praxen in 
den Obergeschossen.

•  Anlage eines Hafenbeckens am 
Speicher sowie eines weiteren Was-
serwanderrastplatzes im östlichen 
Gebiet zur Schaffung attraktiver 
Anlegemöglichkeiten für die touri-
stische und freizeitbezogene Sport-
bootschifffahrt.

•  Umnutzung der Glücksklee-Halle 
als Winterlager und Werkstatt für 
die erforderliche Marina-Technik, 
Erhalt des schuleigenen Boots-
hauses.

•  Schaffung und Ausbau einer Anle-
gestelle für die Fahrgastschifffahrt.

•  Schaffung eines differenzierten an-
spruchsvollen Wohngebiets unter 
dem Leitbild „Wohnen am Wasser“.

•  Gestaltung der Kanaluferzone, im 
Zentrum als durchgängige Prome-
nade mit hoher Aufenthaltsqua-
lität, in den Randbereichen als 
grüner Uferweg mit möglichen Ak-
zentuierungen. 

•  Anlage eines multifunktional nutz-
baren Hafenplatzes, der baulich 
eng mit dem Kanal und der Marina 
verknüpft ist.

•  Verbesserung der fußläufigen 
Erschließung durch zusätzliche 
Bahnquerungen und Ausbau der 
bestehenden Infrastruktur.

•  Schaffung eines Haltepunktes ent-
lang der Wittlager Kreisbahn für 
zukünftig möglichen Personenver-
kehr.

Bebauungsplanung

Der städtebauliche Rahmenplan 
bildete die Grundlage für die 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
72 „Hafenstraße/ Schulallee“, der den 
4,34 ha großen westlich gelegenen 
Kernbereich des Sanierungsgebiets 
umfasst. Der Aufstellungsbeschluss 
fiel am 16. Juni 2011, Rechtskraft er-
reichte er am 31.Oktober 2012.

Die Aufstellung wurde im 
beschleunigten Verfahren gemäß  
§ 13a BauGB für die Innenentwick-
lung durchgeführt. Auch wenn 
hierbei auf eine frühzeitige Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung 
hätte verzichtet werden können, 
wurde aufgrund der hohen Bedeu-
tung des Gesamtprojekts für die Ge-
meindeentwicklung ein zweistufiges 
„Normalverfahren“ mit diesen Be-
teiligungsschritten durchgeführt, 
was die konkreten Realisierungsab-
sichten der Gemeinde unterstrich 
und es ermöglichte, weiter potenti-
elle Investoren für den Umbau des 

alten Speichergebäudes und für die 
geplante Wohnbebauung zu werben. 

Die drei Hauptkomponenten 
der Bauleitplanung bildeten das 
Wohngebiet „An der Marina“, die 
Marina selbst als touristischer Sport-
boothafen und die Revitalisierung 
des historischen Speichers. 

Insbesondere für die Wohnbe-
bauung machte der Bauleitplan enge 
gestalterische Vorgaben mit dem 
Ziel, eine hohe städtebauliche und 
architektonische Qualität zu errei-
chen. Auch während der Bauphase 
nahm die Gemeinde noch Einfluss 
auf die Gestaltung der Privatgrund-
stücke. Der Rahmenplaner, das Büro 
Dr. Ahrens + Pörtner, begutachtete 
alle Bauanträge im Vorfeld der Bean-
tragung, um die bauleitplanerischen 
Vorgaben bestmöglich umzusetzen.

 

Bebauungsplan

Städtebaulicher Rahmenplan, Dr. Ahrens + 
Pörtner/ IPW
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Der Schwerpunkt der städtebau-
lichen Neuordnung konzen-

trierte sich zunächst auf den west-
lichen Teil des Sanierungsgebiets, da 
hier der Flächendruck für die Eigen-
tümer aufgrund der Lagegunst am 
größten war. Auch für die Gemeinde 
war dieser Bereich vor dem Hinter-
grund von Synergieeffekten für den 
historischen Ortskern der Interes-
santeste. Die Planung und Realisie-
rung der Marina wurde frühzeitig im 
Verfahren begonnen, um eine Initi-
alzündung für private Investitionen 
auszulösen.

Grundstücksverhandlungen 
wurden zwar in allen Bereichen des 
Sanierungsgebiets geführt, aber - wie 
sich im Laufe des Prozesses heraus-
stellte - waren die Eigentümer im 
östlichen Bereich bis dato nicht ver-
kaufsbereit. Eine Weiterentwicklung 
dieser Flächen kann also erst zu-
künftig – außerhalb des gesetzlichen 
Sanierungsverfahrens und voraus-
sichtlich ohne Städtebaufördermittel 
- stattfinden. 

Grunderwerbe und  
Geländefreimachung

Grundlegende Voraussetzung zur 
Neuordnung der im Privatei-

gentum liegenden Flächen war zu-
nächst die Grundstücksverfügbar-
keit durch die Gemeinde. Insgesamt 
wurden nach größtenteils intensiven 
Kaufverhandlungen rund 28.000 m² 
Fläche erworben. Die Grundstücks-
käufe wurden im Wesentlichen treu-
händerisch durch den beauftragten 
Sanierungsträger BauBeCon getätigt 
und erfolgten schwerpunktmäßig zu 
Beginn der Sanierungsmaßnahme in 
den Jahren 2008 bis 2011. Die Kauf-
preiszahlungen richteten sich nach 
den Verkehrswertgutachten des 
Landkreises Osnabrück, der in die 
Wertermittlung eng eingebunden 
war und für eine objektive Beurtei-
lung verantwortlich zeichnete. 

Zum Teil schon kurz nach Über-
nahme von Gebäuden und ihres Ab-
bruchs, zum Teil erst zum Abschluss 
der städtebaulichen Sanierung und 

Aufhebung der Sanierungssatzung 
wurden die nicht weiterveräußerten 
Grundstücke vollständig an die Ge-
meinde (rück-)übertragen. 

Schlüsselgrundstücke bildeten 
die Flächen Hafenstraße 3, 5, 6, 8 und 
8a sowie Schulallee 31. Bereits im 
Jahr 2006 wurde das Grundstück Ha-
fenstraße 3 (ehemalige Hafenmühle 
und Diskothek) durch die Gemeinde 
erworben und abgebrochen. Damit 
konnte bereits vor der Förderphase 
zur Freistellung des Speicherobjekts 
beigetragen werden.

Ein Meilenstein wurde 2009 er-
reicht, als die Produktionsfläche der 
ehemaligen Firma Reichenbächer 
mit neun Fertigungshallen auf insge-
samt fast 16.000m² vollständig erwor-
ben werden konnte. Anschließend 
wurden bestehende Mietverträge 
aufgehoben und die dort ansässige 
Firma MFT umgesiedelt.

Die hohen Schadstoffkonta-
minationen durch den ehemaligen 
Betrieb erschwerten den Abbruch 
der Gebäude und die Geländefreima-
chung, denn seit den 1960er Jahren 
verarbeitete der Stahl- und Fassa-
denbaubetrieb vorrangig Asbestze-
mentplatten. Im Untergrund wurden 
schädliche Altablagerungen gefun-
den. Ebenso war das Verwaltungs- 
und Wohngebäude in der Schulallee 
31 mit asbesthaltigem Material er-
richtet worden.

Die Detailuntersuchungen zum 
Rückbau und der Entsorgung der 
asbesthaltigen Baustoffe sowie der 
Bodensanierung wiesen so hohe Ko-
sten aus, dass die Finanzierung mit-
tels weiterer Fördermittel gesichert 
werden musste. Erfolgreich konnten 
2010 EU-Mittel aus dem EFRE-Pro-
gramm „Förderung der Wiedernut-
zung brachliegender Industrie- und 
Gewerbeflächen“ mit Förderquoten 
bis zu 50% eingeworben werden.

Die Lager- und Produktions-
hallen der ehemaligen Fa. Reichen-
bächer wurden 2011, das Wohn- und 
Verwaltungsgebäude Schulallee 31 
im Jahr 2012 in einem aufwändigen 
Verfahren abgebrochen und ent-
sorgt.

Die Grundstücke Hafenstraße 
6, 8 und 8a der Tischlerei Klausmeyer 
lagen rund um das Speichergebäude. 
Gemäß städtebaulicher Rahmenpla-
nung war ein Abbruch der Bausub-
stanz vorgesehen, um die Exposition 
des dominanten Speichers zu beto-
nen und ggf. Außenbereiche im Zuge 
einer Speicherumnutzung anzule-
gen. Während die Lagerhallen Hafen-
straße 6 schon im Jahr 2010 erworben 
und anschließend abgebrochen wer-
den konnten, wurde ein Kaufvertrag 
für die eigentlichen Betriebsgebäude 
erst 2013 beurkundet. Für die florie-
rende Tischlerei konnte mittels För-
derung der Betriebsverlagerung ein 
neuer Standort gefunden und die 
Gebäude konnten im Folgejahr ab-
gebrochen werden. Ein weiterer Mei-
lenstein war umgesetzt.  

 

Geplante Gebäudeabbrüche, Dr. Ahrens + Pörtner/ IPW

Schulallee 31: Aufgrund der stark asbesthal-
tigen Bauteile musste mit einem Schwarzbe-
reich gearbeitet werden

Abbruch der Tischlerei Klausmeyer

Abräumen des Reichenbächer-Areals

Büro/ Wohnhaus Fa. Reichenbächer
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Neues Wohnen  
am Wasser

Auf Basis des 2012 aufgestellten 
Bebauungsplanes Nr. 72 „Ha-

fenstraße/ Schulallee“ wurde im 
Kernbereich des Sanierungsgebiets 
ein städtebaulich und architekto-
nisch anspruchsvolles Wohngebiet 

mit dem Namen „An der Marina“ 
geschaffen. Die Grundstücke sind 
heute vorwiegend mit modernen 
Einfamilien- und Doppelhäusern, in 
den Randbereichen mit Geschoss-
wohngebäuden, bebaut. 

Der ruhige und maritime Cha-
rakter des neuen Wohnquartiers 
wird über durchdachte planungs-
rechtliche und gestalterische Festset-
zungen im Bebauungsplan erreicht. 
So wurden beispielsweise für alle Ge-
bäude Flachdächer und ebenfalls ein 
Staffelgeschoss vorgeschrieben. Zum 
Straßenraum hin musste an klare 
Baulinien angebaut werden.

So konnten, neben der Beto-
nung der Straßenräume zusammen-
hängende Gartenzonen geschaffen 
werden, die für eine großzügige 
Durchgrünung des Quartiers sorgen 
und im Sinne von Wohnhöfen gute 
Nachbarschaften ermöglichen. Die 
eindeutige Ost-West-Ausrichtung der 
Baukörper ermöglicht zudem eine 
hohe Grundrissqualität und gleich-
zeitig interessante Durchblicke auf 
den Mittellandkanal. 

Als Abschluss der Wohnbebau-
ung war zur Marina hin ein gemischt 
genutzter Baukörper mit einer beson-
deren Höhenentwicklung zum Kanal 
hin geplant. Die Erdgeschosszone 
sollte gewerblich genutzt werden 
und zur Belebung des Hafenplatzes 
beitragen. In den Obergeschossen 
sollten barrierefreie Wohnungen 
entstehen. Da sich die gewerblichen 
Bereiche nicht vermarkten ließen, 
entstanden hier auch im Erdgeschoss 
Wohnungen. 

Auf den Straßen und Stichwe-
gen im Wohngebiet ist ausschließlich 
Anliegerverkehr zugelassen, um eine 
ruhige Wohnlage zu gewährleisten. 
Die Schulallee wurde auf Höhe der 
Zufahrt zur Lockhauser Brücke auf-
geweitet, um einen sicheren Über-
gang für Fußgänger zu schaffen. 
Gleichzeitig mit dem Wohngebiet ist 
der östliche Teil der Uferpromenade 
am Mittellandkanal in Pflasterbau-
weise hergestellt worden.

Baustart war 2013 mit der Her-
stellung der Versorgungsleitungen 
und einer Baustraße. Sukzessive er-
richteten die privaten Eigentümer 
anschließend ihre Gebäude, bis der 
endgültige Ausbau der Erschlie-
ßungsstraßen 2016 erfolgte. Als letz-
ter Baustein wurde 2019 die Marina-
Randbebauung durch ein lokales 
Bauunternehmen fertiggestellt. Für 
die Vermarktung des neuen Wohn-
gebiets wurde 2013 die Oldenbur-
gische Landesbank AG eingebunden. 
Aufgrund der hohen Nachfrage von 
über 100 Interessenten wurden die 
zukünftigen Käufer der 29 Bauplät-
ze ausgelost. Die Grundstückspreise 
wurden vom Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte festgelegt und be-
trugen je nach Lagequalität gestaffelt 
zwischen 80 und 145 € pro m².

Insgesamt wurde mit den en-
gen planerischen Vorgaben, ohne 
monoton zu wirken, ein homogenes 

und reizvolles Siedlungsbild erzeugt. 
Trotz der Bindungen blieb genügend 
Spielraum für die individuelle Ge-
staltung der Bauherren. Es bieten 
sich nun interessante Blicke auf die 
Marina, den Hafenplatz und den Mit-
tellandkanal in Verbindung mit mo-
derner Architektur. Aus einem Bau-
gebiet ist damit Schritt für Schritt ein 
attraktives Wohngebiet für Familien, 
Senioren, Paare und Singles gewor-
den.

Auch östlich der Zufahrt zur 
Lockhauser Brücke sieht der Be-
bauungsplan die Fortführung der 
Wohnbebauung vor. Sobald eine 
wirtschaftliche Nutzung des Privat-
geländes nicht mehr gegeben ist, 
kann hier - auch unabhängig von der 
gemeindlichen Zugriffsmöglichkeit 
beispielsweise durch einen privaten 
Vorhaben- und Erschließungsträger 
- das Wohnen am Mittellandkanal er-
folgreich umgesetzt werden. 

 

 Blick durch einen Wohnhof Hafenplatz

Ansicht Wohngebiet mit Uferweg, Blick Richtung Westen

Ausschnitt Bebauungsplan
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Direkt am Sportboothafen in 
einem ebenfalls mit EU-Mitteln fi-
nanzierten Servicegebäude befinden 
sich das Büro des Hafenmeisters und 
sanitäre Anlagen für die Gäste. Das 
Gebäude bietet zudem Räumlich-
keiten und eine Freiterrasse für den 
Betrieb einer kleinen Gastronomie, 
auch wenn ein langfristiger Pächter 
noch gesucht wird. 

Zum unverwechselbaren Er-
scheinungsbild des Yachthafens ge-
hören die sechs „Sitzknospen“. In 
bunten Farben stehen diese Sitzge-
legenheiten für Flaneure direkt am 
Wasser bereit und laden zum gemüt-
lichen Entspannen ein. Mit den dreh-
baren Stühlen lässt sich das bunte 
Treiben im Yachthafen genauso be-
obachten wie die vorbeifahrenden 
Frachtschiffe und Freizeitboote auf 
dem Mittellandkanal. Vom Wasser 
aus sind die originellen Objekte in 
ihren leuchtenden Farben ein wah-
rer Hingucker.

Die Marina

Das „Herzstück“ des neuen Wohn- 
und Freizeitquartiers ist die Ma-

rina - ein für den Landkreis Osna-
brück einzigartiger Sportboothafen, 
der das Potential des Mittellandka-
nals mit seinem hohen und weiter 
steigenden Freizeitverkehr unmit-
telbar aufgreift. Entstanden ist ein 
Wasserwanderrastplatz mit rund 35 
öffentlich zugänglichen Liegeplätzen 
für Yachten und Motorboote mit ei-
ner Länge von bis zu 15 m. Planung 
und Bau wurden mit gemeindlichen 
sowie EU-Mitteln etwa hälftig finan-
ziert. 

Zunächst waren Abstimmungen 
und Genehmigungen durch das Was-
ser- und Schifffahrtsamt Minden er-

forderlich, welches fortwährend im 
Rahmen der Umnutzung an der Ufer-
front eingebunden werden musste. 
Im Sommer 2012 folgten nach Vor-
entwurfsplanungen und der Förder-
mittelzusage durch die EU intensive 
Baugrunduntersuchungen, um die 
geplante Ufereinfassung mit Spund-
wänden und Winkelstützwänden 
vorzubereiten. 

Der symbolische Spatenstich 
für den Baubeginn erfolgte durch 
die damalige Niedersächsische So-
zialministerin Cornelia Rundt am  
25. September 2013. In den folgenden 
Monaten wurde das 50 m x 70 m 
großes Hafenbecken mit Slipanlage, 
hölzernen Bootsstegen und Versor-
gungsanschlüssen angelegt. 

Ein spannender Moment war 
die Flutung des Marinabeckens am 2. 
April 2014, was im Beisein der Öffent-
lichkeit gefeiert wurde. Daraufhin 
konnte die Marina im Frühjahr 2015 
pünktlich zu Saisonbeginn in Betrieb 
genommen und am 26. Juli 2015 offi-
ziell eingeweiht werden. 

Flutung des Hafenbeckens, April 2014

Marina-Servicegebäude

SitzblütenMarina mit Hafenplatz, im Hintergrund: Wohnbebauung An der Marina 1
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Hafenplatz und  
Promenade

Von Beginn an ist ein hoher An-
spruch an Gestaltungs- und 

Aufenthaltsqualität für den die Ma-
rina umgebenden Bereich als neue 
Visitenkarte von Bad Essen formu-
liert worden. Als touristischer Anzie-
hungspunkt war die maritime Atmo-
sphäre des Hafenplatzes zu betonen, 
gleichzeitig die barrierefreie Nutz-
barkeit für vielfältige Erlebnisse zu 
gewährleisten. 

Nach der Fertigstellung 2017 
präsentiert sich der Hafenplatz heute 
als Aufenthaltsbereich mit urbanem 
Charakter. Über großzügige Stufen- 
und Sitzanlagen zum Wasser wurde 
die Platzfläche eng mit dem Kanal 
und der Marina verknüpft. Hochwer-
tige, in hellen Farben gehaltene Pfla-
stermaterialien, moderne Beleuch-
tungselemente und individuelle 
Sitzmöbel laden zum Flanieren und 
Verweilen ein. Zur weiteren Bele-
bung wurden Flächen für Gastrono-
mie mit Sitzmöglichkeiten im Freien 

in der umgebenden Randbebauung 
vorgesehen.

Die Platzfläche ist autofrei gep-
lant und somit Fußgängern vorbehal-
ten. Deshalb sind der Hafenplatz, die 
Uferpromenade sowie die übrigen 
Freiflächen im Umfeld der Marina als 
Verkehrsflächen mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Fußgängerbe-
reich“ planungsrechtlich festgesetzt. 
Dieser Bereich darf nur für das Ein-
setzen von Booten, zum Be- und Ent-
laden sowie für die Belieferung von 

Läden und Gastronomiebetrieben 
von den Anliegern befahren werden.

Als multifunktional nutzbarer 
Bereich kann der Hafenplatz zukünf-
tig für verschiedene Arten von Events 
wie beispielsweise Hafenfeste, Kon-
zerte, Märkte, Ausstellungen und 
Weiteres genutzt werden.

Promenade

Von der Harpenfelder bis zur 
Lockhauser Brücke ist auf dem 

ehemaligen Leinpfad ein durchgän-
giger öffentlicher Uferweg entstan-
den. Früher wurde der Pfad genutzt, 
um mit Mensch und Pferd hölzerne 
Frachtschiffe flussaufwärts zu zie-
hen. Heute kann der Mittellandkanal 
mit den vorbeiziehenden Sport- und 
Transportschiffen von hier bei einem 
Spaziergang unmittelbar erlebt wer-
den. 

Die Hafenstraße verlief ur-
sprünglich nördlich des Speicherge-
bäudes unmittelbar am Kanalufer. 
Da die Kanaluferzone in ihrer Ge-
samtlänge als durchgängige Fuß-
gängerpromenade gestaltet werden 
sollte, wurde die Hafenstraße im 
städtebaulichen Rahmenplan nach 
Süden, an die Trasse der Wittlager 
Kreisbahn, verlegt. Dies konnte man-
gels Grundstücksverfügbarkeit zwar 
nicht umgesetzt werden, dennoch 
ist eine qualitativ hochwertige Ge-
staltungs- und Aufenthaltsqualität in 
diesem Bereich erzielt worden. 

Westlich der Marina wurde die 
ehemalige Straße 2018 als Promena-

de - in derselben hochwertigen Aus-
bauqualität wie der Platz rund um 
den Sportboothafen - gestaltet. Hier 
entstand eine weitere Sitzstufenanla-
ge unmittelbar am Mittellandkanal. 
Bänke und Bäume laden zum Verwei-
len und Entspannen ein. Akzentuiert 
wird das Ufer durch eine 28 m breite 
Holzterrasse über dem Wasser, die 
Platz für eine kulinarische Außen-
bewirtung der benachbarten Gas-
tronomie Hafenstraße 2 bietet. Die 
Anlegestelle für Fahrgastschiffe der 

sogenannten „Weißen Flotte“ wurde 
in die Gestaltung ebenfalls einge-
bunden und damit aufgewertet. Die 
Hafenstraße ist ebenso wie der Ha-
fenplatz planungsrechtlich als reiner 
„Fußgängerbereich“ ausgewiesen, 
um den Charakter der Promenade zu 
unterstreichen. 

Weiter in Richtung Westen so-
wie östlich der Marina im Bereich des 
Wohngebiets „An der Marina“ wird 
der Weg als Leinpfad einschließlich 
einer grünen Uferzone fortgeführt.

Begrünter östlicher Uferweg vor dem Wohngebiet

Nächtlicher Blick von der Hafenpromenade auf die Harpenfelder Brücke

Hafenpromenade mit Sitzstufen westlich  
der Marina

Freiterrasse vor dem Restaurant Hafenstraße 2
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Der Speicher

Der Kornspeicher stellte die un-
verkennbare Landmarke am 

Mittellandkanal dar. Mit 35 m Höhe 
erinnerte er weithin sichtbar an 
das Verladewesen der gewerblichen 
Binnenschifffahrt und bildete somit 
ein regionaltypisches Zeitzeugnis. 
Eine Anerkennung als Baudenk-
mal wurde von den Behörden zwar 
abgelehnt, gleichwohl wurde seit 
2007 das Ziel verfolgt, die ausdrucks-
starke Bausubstanz zu erhalten und 
um zu nutzen.  

Im Jahr 1939 erbaut, enthielt 
der sogenannte „Reichstypenspei-
cher 5000“ Lagerböden und Silos für 
Korn und andere Waren. Zwei Drittel 
seines Bauvolumens bestand aus ver-
tikalen wabenförmigen Speicherröh-
ren, die fast die gesamte Höhe ein-
nahmen, über sechs Etagen waren 
Räume vorhanden. 

Grundriss mit Speicherwaben/ Silos

Ständerwerk im Innern des Speichers

Speicher, 2019

Speicheransicht im Winter 1960
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Abbruchbeschluss

Trotz der Möglichkeit, Fördermittel 
für Abbrucharbeiten und Moder-

nisierung in Anspruch zu nehmen, um 
eine wirtschaftliche Rentabilität zu ge-
währleisten, und der exklusiven steu-
erlichen Abschreibungsvorteile im Sa-
nierungsgebiet konnte die angestrebte 
Mischnutzung aus Wohnen, Gewerbe 
und Gastronomie nicht verwirklicht wer-
den. Eine mögliche Investition in den 
Speicher konnte aus Investorensicht nie 
wirtschaftlich dargestellt werden.

Während das städtebauliche Um-
feld mit der Marina und den weißen 
Baukörpern des Wohngebiets ein neues, 
frisches Gesicht bekam, wurde der Spei-
cher in der Öffentlichkeit zunehmend 
stärker als Bauruine denn als Chance für 
ein Alleinstellungsmerkmal wahrgenom-
men. An seinem Äußeren veränderte 
sich nicht viel, so dass der Verfall der 
Bausubstanz im Kontrast zur Umgebung 
allzu deutlich erschien. Die Sicherungs-
maßnahmen des Speichergebäudes hät-
ten zu diesem Zeitpunkt umfangreiche 
Arbeiten an Dach, Fenstern, Keller und 
Fassade erfordert.

Im Januar 2018 ist die Gemeinde 
nach enttäuschten Erwartungen vom 
Kaufvertrag mit einem regional verwur-
zelten Investor mit Erfahrung in der 
Reisebranche zurückgetreten. Vor dem 
Hintergrund des nahenden Endes der 
Sanierungsmaßnahme, fiel am 8. März 
2018 der Mehrheitsbeschluss im Ge-
meinderat zum Abbruch des Kolosses.

Alternative  
Neuordnungsideen

Im Mai 2018 hat die Gemeinde exter-
nen Sachverstand durch den tempo-

rären Beirat für Baukultur der Architek-
tenkammer Niedersachsen eingeholt, 
um Ideen für die Weiterentwicklung des 
ehemaligen Speicherareals auszuloten.

Vor einer „Banalisierung“ des Ortes 
nach Abriss des Speichers als wertvolles 
Zeitzeugnis wurde von den Experten 
zwar gewarnt, gleichzeitig konnten aber 
auch Ziele und Prämissen der Nachnut-
zung des Geländes formuliert werden. 
Einigkeit herrschte darüber, dass die 
stadträumlichen Qualitäten des Spei-
chers wiederhergestellt werden müssten, 
beispielsweise durch ein markantes 
„Punkthaus“ und, dass eine öffentliche 
oder freizeitbezogene Nutzung der einer 
reinen Wohnnutzung vorzuziehen sei. 
Anschließend konnten modellhaft Um-
setzungsbeispiele einer städtebaulichen 
Dominante aufgezeigt werden, die auch 
nach einem Abbruch des Speichers um-
setzbar erscheinen. Auf das Spannungs-
feld zwischen wirtschaftlich ausgerich-
tetem Interesse von Investoren und dem 
städtebaulichen Anspruch der Kommu-
ne wurde hingewiesen.

Noch vor dem eigentlichen Ab-
bruch des Speichers wurde im Februar 
2019 auch das Unternehmen „Project 
M“, das Strategieberatungen für die Tou-
rismus- und Freizeitwirtschaft erstellt, 
durch die Gemeinde beauftragt, mög-
liche Investoren wie auch Betreiber für 
einen Hotelneubau an dieser Stelle zu 
suchen.  Die Suche verlief ergebnislos.

Investorensuche

Erste Machbarkeitsstudien zur 
Wiedernutzung legten eine Mi-

schnutzung aus Gastronomie im Erd-
geschoss sowie Büros/ Praxen/ nicht 
störendes Gewerbe und Wohnungen 
in den Obergeschossen nahe. Auch 
die wabenförmigen Speicherröhren 
hätten durch das Einziehen von Zwi-
schendecken zu Wohnraum umfunk-
tioniert werden können. 

Die BauBeCon Sanierungsträ-
ger GmbH erwarb das Objekt 2009 
treuhänderisch für die Gemeinde 
Bad Essen und stellte es in den Folge-
jahren von jeglichen Nachbargebäu-
den frei.

Für die geplante Umnutzung 
wären erhebliche bauliche Anpas-
sungen (insbesondere zur inneren 
Struktur, Energieversorgung und 
zum Brandschutz) notwendig gewor-
den. Aber die Adresse am Wasser 
gepaart mit einer hervorragenden 
Aussicht auf die Landschaft in den 
Obergeschossen wirkte vielverspre-
chend. Dennoch gestaltete sich die 
Investorensuche schwieriger als 
gedacht und war von wiederholten 
Rückschlägen geprägt.

Insgesamt wurden über sechs 
Jahre hinweg konkrete und inten-
sive Verhandlungen mit elf Kaufi-
nteressenten geführt. Angeboten 
wurde eine Fläche von 4.252 m² in-
klusive der an das Gebäude angren-
zende Freiflächen. Auch das Stehen-
lassen der Speicherröhren und der 
Teilumbau   sowie die Ergänzung um 
einen gewinnbringenden Neubau 
wurden in diesem Zuge angedacht 
- aber immer mit dem Ziel der wirt-
schaftlichen Umnutzung. Ein Mo-
dernisierungskonzept wurde für die 
Darstellung der Wirtschaftlichkeit 
bis zur Entwurfsplanung inklusive 
Kostenberechnung erarbeitet und 
der Kaufpreis für die Immobilie war 
mit einem Euro ein symbolischer. Im 
Rahmen eines 2015 durchgeführten 
Interessenbekundungsverfahrens 
sind bundesweit Investoren und Pro-
jektentwickler gesucht worden. Aber 
vor allem regionale Akteure interes-
sierten sich für den Standort. 

Entwurfsmodell „AIDA“, Planungsbüro Hafer

Entwurfsplan Ansicht, PlanConcept Architekten 2011 
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Bürgerentscheid

Der Beschluss zum Abbruch im 
März 2018 war auch der Auftakt 

für eine rege öffentliche Diskussion 
über die Zukunft des Bauwerks, die 
maßgeblich von einer Bürgerinitiati-
ve zum Erhalt des Objekts angetrie-
ben wurde. Im Juni 2018 wurde mit 
einem „Bürgerbegehren gegen den 
Abriss des Speichers“ eine Unter-
schriftenaktion initiiert, die zum Ziel 
hatte einen Bürgerentscheid herbei 
zu führen – den ersten in der Ge-
schichte Bad Essens.  Kritik übte die 
Initiative insbesondere daran, dass 

alternative Nutzungskonzepte ab-
seits einer Investorenlösung aus ei-
ner Hand nicht ausreichend gesucht 
und geprüft worden wären. Man be-
vorzugte die bauliche Sicherung zur 
Erhaltung des Gebäudes, um Zeit für 
die Entwicklung weiterer, beispiels-
weise auch bürgergetragener Finan-
zierungs- und Nutzungslösungen zu 
gewinnen, notfalls über den Zeit-
raum der Sanierung hinweg. Vor 
einem Abrissbeschluss ohne Neu-
baukonzept wurde gewarnt. 

Am 11. November 2018 stimm-
ten die Bürgerinnen und Bürger Bad 
Essens über die Zukunft des Spei-

chers ab. Der Bürgerentscheid fiel zu-
gunsten eines Gebäudeabrisses aus. 
Von 5.710 Stimmen (knapp 46% der 
Wahlberechtigten) stimmten 57% für 
den Abriss des Speichers. Damit wur-
de nach zunehmend kontroverser  
gewordener Debatten eine demokra-
tische Entscheidung getroffen. 

2019 erfolgte der Abbruch des 
Kolosses, für viele ein trauriger Mo-
ment. 

Die freie Fläche befindet sich 
im Liegenschaftsvermögen der Ge-
meinde. Nun bietet sich eine neue 
Chance und zugleich Verpflichtung, 
mit angemessener Bebauung und 
Nutzung an dieser prominenten 
Stelle zur Unverwechselbarkeit des 

Ortes beizutragen, wie es zuvor der 
Speicher getan hat. Auf Basis eines 
auszulobenden Architekten- oder 
Investorenwettbewerb könnte die zu-
künftige Bebauung qualifiziert wer-
den.

 

Freigeräumtes Speicherareal, Blick Richtung 
Westen

Abbruch März 2019
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Verkehrliche  
Verbesserungen

Die städtebauliche Rahmenpla-
nung sah auch verschiedene 

Verbesserungsmaßnahmen für den 
motorisierten und nicht motorisier-
ten Verkehr vor. Diese wurden wei-
testgehend umgesetzt.

Bereich westlich der Marina

Zwischen dem Speichergrundstück 
und der Hafenstraße 2 entstand 2018 
ein Platz, der einerseits Parkmög-
lichkeiten für rund 50 Fahrzeuge 
bietet, aber ebenso für öffentliche 
Großveranstaltungen wie Feste, Pu-
blic Viewings oder Konzerte genutzt 
werden kann. Für den Busverkehr 
ist ein neuer Wendehammer vor den 
Grundstück Hafenstraße 2 geschaf-
fen worden.

Bahnquerungen

In drei Bereichen wurden Bahnü-
bergänge für Fußgänger und Rad-

fahrer über den Gleisstrang der Witt-
lager Kreisbahn sowie verbesserte 
Querungshilfen und Fußgängerüber-
wege über die Schulallee neu ange-
legt: an der Franz-Martin-Straße, der 
Lerchenstraße sowie im Bereich der 
Lokhauser Brücke. Hierbei wurde 
der Kreuzungspunkt an der Franz-
Martin-Straße von PKW-Nutzung auf 
eine reine Fußgänger- und Radque-
rung zurückgebaut. Im zentralen Be-
reich an der Lerchenstraße ist zudem 
ein Bahnsteig in Vorbereitung auf 
eine zukünftig mögliche Personenbe-
förderung eingerichtet worden.

 

Gemeinbedarf stärken

Bereits früh im Sanierungsprozess 
hat die Gemeinde in Vorberei-

tung auf die zukünftige Erweiterung 
der Nutzergruppen durch das neue 
Wohngebiet, aber auch zur Schaf-
fung von Akzeptanz bei der beste-
henden Bevölkerung, verschiedene 
Gemeinbedarfseinrichtungen im 
Umfeld der Marina geschaffen oder 
modernisiert. 

Modernisierung  
Bewohnertreffpunkt TriO

Als erstes Projekt im Sanierungszeit-
raum konnte 2008 ein Gebäude der 
RWE an der Schulallee 2 erworben 
werden. Hier, in direkter Nachbar-
schaft zum künftigen neuen Wohn-
gebiet, hat sich seit einigen Jahren 
ein generationsübergreifender Treff-
punkt etabliert. Das sogenannte TriO 
(Treffpunkt im Ort) bereichert die 
Kultur- und Freizeitlandschaft der 
Gemeinde. Zahlreiche Gruppen tref-
fen sich hier regelmäßig zu gemein-
samen Aktivitäten. Die Gebäude wur-
den 2009 modernisiert, um Angebote 
für alle Generationen machen zu 
können. 

Neugestaltung Kinderspielplatz

Im westlichen Bereich des Sanie-
rungsgebiets am grün gestalteten 
Ufer des Mittellandkanals befand 
sich ein sanierungsbedürftiger Spiel-
platz, der 2010 umgestaltet und mit 
neuen Spielelementen versehen wur-
de. Dadurch ist ein naturnah gestal-
teter Erlebnisspielplatz mit offenen 
Formen und weichen Linien ent-
standen. 2016 konnte der Spielplatz 
aufgrund der sehr guten Annahme 
durch die Öffentlichkeit um ein wei-

teres Spielelement erweitert werden 
und so die Attraktivität und Aufent-
haltsqualität im Uferbereich weiter 
gestärkt werden.

Umbau zur Quartiersbücherei 

Auf dem Grundstück Niedersachsen-
straße 24 befindet sich in 200 m Ent-
fernung zur Marina die Grundschule 
Bad Essens. Eine dringend erforder-
liche Quartiersbücherei wurde 2011 
durch Umbau der Räumlichkeiten in 
das bestehende Gebäude integriert. 
Die Barrierefreiheit wurde mit Anbau 
eines neuen Windfangs hergestellt. 
Zur Beheizung der Räume wurde ein 
Gaskessel eingebaut. 

Park- und Veranstaltungsfläche westlich der Marina

Querungshilfe Schulallee TriO

Eingang Quartiersbücherei

Fußgängerüberweg Franz-Martin-Straße

3.  DURCHFÜHRUNG DER SANIERUNG



34    35

Sanierung der  
Mehrzweckhalle 
2015 ist die sanierungsbedürftige 
Mehrzweckhalle der Grundschule 
Bad Essens grundlegend erneuert 
worden. Dem Angebot eines breit ge-
fächerten Sportangebots kommt eine 
besondere Bedeutung zu im Hinblick 
auf eine Vernetzung der bestehenden 
und der neuen Bevölkerungsgruppen 
und insbesondere der Jugendlichen, 
die sich bisher keinem Sportverein 
angeschlossen haben. Das ehemalige 
Angebot konnte dauerhaft nur erhal-
ten oder ausgebaut werden, indem 
grundlegende Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen durch-
geführt wurden. Ein Kostenanteil 
für die außerschulische Nutzung der 
Halle konnte über die Städtebauför-
derung finanziert werden.

Weitere Maßnahmen
Östlicher Bereich  
des Sanierungsgebiets

Konsequent sieht die städtebauliche 
Rahmenplanung auf dem Gelände 
der ehemaligen Glücksklee-Hallen 
die Ansiedlung weiterer wasserbezo-

gener Nutzungen vor. Aufgrund der 
wirtschaftlichen Rentabilität der ak-
tuellen Nutzungen war bislang aller-
dings keine Verkaufsbereitschaft der 
Eigentümer, weder an die Kommune 
noch an private Investoren, gegeben. 

Gastronomie Hafenstraße 2  

Das Gebäude Hafenstraße 2 beher-
bergt seit Langem eine Wohnung 
und ein Restaurant. Um die städte-
bauliche Planung zur Umlegung der 
Hafenstraße zu realisieren, hätten 
Grundstücksteile erworben werden 
müssen. Da die Eigentümer nicht 
verkaufsbereit waren, ist das Objekt 
entsprechend der bestehenden Nut-
zung in die Planungen zur westlichen 
Hafenstraße integriert worden. Die 
Gastronomie besteht weiterhin und 
betreibt sehr erfolgreich die Außeng-
astronomie im Bereich der Promena-
de am Mittellandkanal.

Alte Näherei Schulallee 4  

Die Betriebsgebäude einer ehema-
ligen Näherei sowie ein ehemaliges 
Wohngebäude konnten zurückge-
baut und damit das Grundstück fast 
vollständig freigeräumt und für eine 
zukünftige Neubebauung vorbereitet 
werden. Hier sieht der Bebauungs-
plan eine Baulückenschließung vor, 
bei der die Gebäude an den Straßen-
raum heranrücken.  

Nicht modernisierter Bestand, Hafenstraße 2

Außenterrasse Hafenstraße 2

Freigeräumtes Gelände Schulallee 4

Mehrzweckhalle, Niedersachsenstraße 24
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Sowohl die Vorbereitung als auch 
die Durchführung der Sanie-

rungsmaßnahme wurden seitens 
der Gemeinde unter intensiver Be-
teiligung der Öffentlichkeit durchge-
führt. 

Im Rahmen der Vorbereitenden 
Untersuchungen sowie nach Erlass 
der Sanierungssatzung fanden öffent-
liche Bürgerversammlungen statt, 
um die Meinung der Betroffenen und 
Interessierten einzuholen, Informa-
tionen zum Verfahrensablauf und 
den rechtlichen Besonderheiten zu 
vermitteln. Zudem hatte die Gemein-
de schon im Rahmen der Bewerbung 
zur Landesgartenschau 2010 öffent-
liche Bürgerforen ins Leben gerufen, 
die auch während der Sanierung des 
Gebiets „Hafenstraße“ zwischen 2011 
und 2013 zur Information und dem 
Meinungsaustausch genutzt wurden. 
Der Bauausschuss und die Politik 
wurden regelmäßig mehrmals pro 
Jahr im gesamten Sanierungsprozess 
informiert und eingebunden.

Von Beginn der Sanierung an 
wurde über den Fortgang der Flä-
chenentwicklung mit einer Son-
derseite auf der regionalen Im-
mobilienmesse geworben. Eigene 
Pressemitteilungen und Veröffent-
lichungen in regionalen Medien 
und Bauschilder bei Abbruch- und 
Baumaßnahmen machten auf den 
Sanierungszweck und den Mitte-
leinsatz aufmerksam. Ein 30 x 13 m 
großes Banner am Speichergebäude 
diente vier Jahre als Blickfang, auch 
für die vorbeifahrenden Schiffe und 
Fahrzeuge auf der Bundesstraße B 65. 

Der niedersächsische Wirt-
schaftsminister besuchte das Projekt 
„Hafenstraße“ am 16. November 2011, 
um sich ein eigenes Bild zu machen.

Zur Imagebildung des gesamten 
Ortes Bad Essen und zur Bekanntma-
chung der Marina wurde ein identi-
tätsstiftendes Logo und ein langfri-
stiges Marketingkonzept entwickelt, 
das eine Internetseite zur Marina, 
eine Broschüre zum Wohngebiet 
und Postkarten zu Werbezwecken 
beinhaltet. Unter www.marina-bad-
essen.de finden sich aktuelle Infor-
mationen für Gäste und die Freizeit-
schifffahrt.

Jederzeit live mitzuerleben 
waren die Abbruch- und Neubau-
arbeiten im Kern des Sanierungs-
gebiets über eine Webcam, die am 
Speichergebäude Richtung Osten 
ausgerichtet war. In verschiedenen 
Veranstaltungen zum kommunalen 
oder wissenschaftlichen Erfahrungs-
austausch – beispielsweise in der 8. 
Transferwerkstatt der Bundestrans-
ferstelle Stadtumbau West in Bremen 
am 5./6. November 2012 - wurde das 
Projekt „Hafenstraße Bad Essen“ vor-
gestellt und fand damit ein breites 
Echo. 

Bürgerforum 2011

Werbebanner am Speicher, 2011-2015

Die Sanierung des Industrie- und 
Gewerbegebiets Hafenstraße 

erfolgte im Städtebauförderungspro-
gramm „Stadtumbau West“. 

Insgesamt wurden zwischen 
2007 und 2021 rund 11 Mio. Euro in 
die Aufwertung des Areals am Mit-
tellandkanal investiert. Die höchsten 
Kosten entstanden durch umfang-
reiche Grunderwerbe, Abbruchmaß-
nahmen, Neuerschließungen sowie 
öffentliche Baumaßnahmen und be-
ratende und begleitende Tätigkeiten. 

Die Finanzierung erfolgte im 
Wesentlichen durch Eigenmittel der 
Gemeinde sowie zweckgebundene 
Einnahmen und durch Fördermittel 
des Bundes, des Landes sowie der 
Europäischen Union.

Für die Maßnahme wurden 
rund 6,75 Mio. Euro Städtebauförde-
rungsmittel eingesetzt. Dieser Betrag 
setzt sich zusammen aus Geldern 
von Bund, Land und Kommune, die 
jeweils ein Drittel der Mittel aufge-
bracht haben. Demnach ergänzen rd. 

2,25 Mio. Euro Eigenmittel der Ge-
meinde Bad Essen die von Bund und 
Land zur Verfügung gestellten Mittel 
i. H. v. rd. 4,5 Mio. Euro.

Darüber hinaus wurden im 
Rahmen der Maßnahme zusätzliche 
Kosten i. H. v. rd. 1,75 Mio. € von der 
Gemeinde getragen, die beispielswei-
se durch erhöhte, nicht förderfähige, 
Ausbauqualitäten im Bereich des Ha-
fenplatzes oder nicht förderfähige 
Anteile bei der Sanierung der Mehr-
zweckhalle sowie des Speichergebäu-
des entstanden.

Zweckgebundene Einnahmen 
wurden in Höhe von rd. 2,27 Mio. 
Euro erzielt. Diese Gelder wurden 
vorrangig für die Maßnahmenfinan-
zierung eingesetzt. 

Die Höhe der Grundstückser-
löse (inkl. des Wertausgleichs für 
privat nutzbare Flächen, die im Ge-
meindebesitz verbleiben) beläuft 
sich dabei auf rd. 1,65 Mio. Euro. 
Hierin enthalten sind bereits die sa-
nierungsbedingten Bodenwertstei-

gerungen, die in dem neuen Wohn-
gebiet bei rd. 60 bis 125 Euro pro 
Quadratmeter lagen. Zum Ende der 
Sanierung sind zudem Ausgleichsbe-
träge i. H. v. rd. 92 T Euro von den üb-
rigen Eigentümern erhoben worden. 
Zusätzliche Einnahmen wurden aus 
Mieten und Habenzinsen generiert.

Des Weiteren wurden EFRE-
Mittel für einzelne Maßnahmen er-
schlossen. Im Rahmen der Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Touris-
muswirtschaft (Förderperiode 2007-
2013) wurden die Anlage der Marina 
sowie das dazu gehörende Service-
gebäude und aus dem Programm 
„Förderung der Wiedernutzung 
brachliegender Industrie- und Ge-
werbeflächen“ die Bodensanierung 
des Reichenbächer-Areals zu rund 
50% gefördert. Insgesamt wurden da-
bei EFRE-Mittel i. H. v. rd. 450 T Euro 
eingesetzt. Eine Gegenfinanzierung 
erfolgte mit Städtebauförderungs-
mitteln. 

4.  ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 5.  KOSTEN UND FINANZIERUNG

Kosten der Sanierung
Planungen, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit   662.000
Grunderwerb   1.775.000
Abbruchmaßnahmen  1.733.000
Erschließungsmaßnahmen   2.751.000
Sonstige Ordnungsmaßnahmen  114.000
Öffentliche Baumaßnahmen  1.480.000
Sonstiges   502.000
Zusätzliche nichtförderfähige Ausgaben  1.756.000
Summe   10.773.000

Einnahmen der Sanierung

Grundstückserlöse und Wertausgleich   1.651.000
Ausgleichsbeträge  92.000
Zinsen und Hausbewirtschaftung  74.000
EFRE-Mittel  451.000
Bundes-/Landesanteil an Städtebauförderung  4.500.000
Eigenanteil Gemeinde an Städtebauförderung  2.250.000
Zusätzlicher Eigenanteil der Gemeinde  1.756.000
Summe   10.773.000

Basis: gerundete Werte aus dem Schlussverwendungsnachweis sowie Schätzung (Fördermittelanspruch)
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Mit der Entwicklung einer neuen 
Wasserfront im Herzen von Bad 

Essen ist der „Turnaround“ bei der 
Stadtentwicklung gelungen. Die Ge-
meinde hat durch die Revitalisierung 
der vormals industriell-gewerblich 
genutzten Brachfläche „Hafenstraße“ 
ihre selbstgesteckten Ziele erreicht 
und im historischen Kurort ein Le-
ben am Wasser ermöglicht, das es 
zuvor nicht gab. 

Anspruchsvolle und anspre-
chende Architektur für differenzierte 

Nutzergruppen im neuen Wohnge-
biet „An der Marina“ wird konse-
quent in der Gestaltung der öffent-
lichen Räume ringsum fortgeführt. 
Die Großzügigkeit und das maritime 
Flair des Hafenplatzes und der ihn 
umgebenden Promenaden entlang 
des Mittellandkanals bieten eine 
hohe Aufenthaltsqualität am Wasser 
für Naherholungssuchende und Tou-
risten gleichermaßen und schaffen 
Identität und Unverwechselbarkeit.

Im neuen Wohngebiet „An der 
Marina“ sind 64 Wohneinheiten auf 
einer Fläche von 1,5 ha entstanden 
und 110 Menschen im Sanierungs-
zeitraum zugezogen. Die ganzjährig 
geöffnete Marina bietet Platz für rund 
35 Sportboote und wird insbesondere 
in den Sommermonaten sehr gut an-
genommen.

Auch wenn das Ziel der Revi-
talisierung im Kern umgesetzt ist, 
bleibt noch Handlungsbedarf. Die 
Aufenthaltsqualität im Hafenbereich 

würde durch weitere gastronomische 
und gewerbliche Angebote weiter 
gesteigert werden und dies zu einer 
nachhaltigen Belebung führen.

Die abgeräumte Fläche des 
ehemaligen Speicherareals von ca. 
4.000 m² muss noch im Sinne einer 
spannungsreichen städtebaulichen 
Entwicklung neu bebaut werden, um 
den Ansatz der Rahmenplanung - ein 
Gegenüberstellen von teppichartiger 
Struktur einerseits und dominanter 
Höhenentwicklung andererseits - zu 

erreichen. Die Bemühungen um eine 
adäquate Nutzung, die diesen hohen 
städtebaulichen Qualitätsansprü-
chen gerecht wird, laufen weiterhin.

Daneben ist für das Areal öst-
lich der Lockhauser Brücke noch kei-
ne Realisierung der städtebaulichen 
Ziele erreicht worden. Die bestehen-
de Bauleitplanung für eine Erweite-
rung des Wohngebiets „An der Ma-
rina“ bildet die Grundlage für einen 
Teilbereich. Die Entwicklung der wei-
ter östlich gelegenen Bereiche hängt 

stark vom Verkaufsinteresse der 
Grundstückseigentümer sowie geeig-
neten Investoren ab. Auch hier liefert 
der bestehende städtebauliche Rah-
menplan den Entwicklungsrahmen. 

Insgesamt gab diese Brach-
flächenentwicklung wichtige Im-
pulse für die kommunale städtebau-
liche Entwicklung, abzulesen auch 
daran, dass eine weitere Baulander-
schließung am Mittellandkanal un-
ter der Leitidee „Wohnen am Wasser“ 
erfolgte. 

6.  WOHNEN UND FREIZEIT AM WASSER – FAZIT
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